Αναγνα	Ονομα εργασίας	Διάρκεια	Έναρξη	Λήξη	Προαπαιτούμενες εργασίες	Ονόματα πόρων	% ολοκλήρωσης	Risk ID's	K	9 Δεκ. '24   Δ   Τ   Τ   Π   Ι
1	Goal Setting	1 εβδ	Δευτ. 9/12/2	Παρ. 13/12/2		Product Manager	100%	R1		
2	Goal Setting Complete	0 ημέρες					0%			
3	Data collection	2 εβδομ.	Δευτ. 16/12/	Παρ. 27/12/2	1	Data Analyst [85%	100%	R2		
4	Data collection Complete	0 ημέρες					0%			
5	Data cleaning & Organazing	1 εβδομ. + 5ημ.	Δευτ. 6/1/25	Παρ. 17/1/25	3	Data Analyst [60%]	0%	R3		
6	Data analyst	2 εβδομ.	Δευτ. 20/1/2	Παρ. 31/1/25	5	Data Analyst	0%	R4		
7	Solution definition	1 εβδ	Δευτ. 3/2/25	Παρ. 7/2/25	6	Product Manager	0%	R5		
8	Implementation of improvements	3 εβδομ.	Δευτ. 10/2/25	Παρ. 28/2/25	7	Development Team	0%	R6		
9	Testing and Feedback	2 εβδομ.	Δευτ. 3/3/25	Παρ. 14/3/25	8	Tester	0%	R8		
10	Final report	1 εβδ	Δευτ. 17/3/2	Παρ. 21/3/25	9	Product Manager	0%	R7		

Διαίρεση Εξωτερικές εργασίες Ορόσημο Εξωτερικό ορόσημο Σύνοψη Προθεσμία Σύνοψη έργου Διαδρομή προαπαιτούμενης εργασίας ορόσημου 🔷 Ανενεργή εργασία Διαδρομή προαπαιτούμενης εργασίας σύνοψης Έργο: Έργο1 Ανενεργό ορόσημο Διαδρομή προαπαιτούμενης κανονικής εργασίας Ημερομηνία: Σάβ. 14/12/24 Γραμμή βάσης Ανενεργή σύνοψη Ορόσημο γραμμής βάσης Μη αυτόματη εργασία Μόνο διάρκεια Σύνοψη γραμμής βάσης Μη αυτόματη συνοπτική συνάθροιση Πρόοδος Μη αυτόματη σύνοψη Πρόοδος μη αυτόματων Г Μόνο έναρξη



